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Peintre en Batiment

Emetteur:

SARL Karaman Fils
1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17
Email: contact@etskaramanfils.com

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU CENTRE 15

Marcher 2023-0053-Lot 04 Peinture

Adressé a:

Facture de situation n°5

Réf. : FA2404-0121

Date facturation : 12/04/2024
Date échéance : 12/05/2024
Code client : CU2305-00127

Réf. proposition commerciale : PR2305-0188 / 18/05/2023

CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE GHT 73
Place Lucien Biset

BP 31125

73011 CHAMBERY CEDEX
Email: cellule.marche@ch-metropole-savoie.fr

Montants exprimés en Euros

Désignation

Total HT

04.2.1 PEINTURE ACRYLIQUE SUR M
URS/CLOISONS/DOUBLAGE/PLAFON

Surface a peindre sur cloisons neuves,
comrpis préparations et finition A

Surface a peindre sur murs a rafraichir,
compris préparations et finition A

Embrasure fenétres, compris
préparations et finition A

Portes 0,90 m X 2,00 m y compris
huisserie, finition A

Protection des sols par polyane, 1 métre
contre les murs

Surface a peindre sur fausses poutres,
compris préparations et finition A

Surface a peindre sur murs a rafraichir,
compris préparations et finition A

Portes 0,90 m X 2,00 m y compris
huisserie, finition A

Surface & peindre sur cloisons neuves,
compris préparations et finition A

Surface a peindre sur murs a rafraichir,
compris préparations et finition A

Embrasure fenétres, compris

Qté | % préc.

1 0%

1 100%

114. 100%
91

25.0 100%
4

2 100%

2 100%

4 100%

26.6 100%
1

1 100%

155/  100%

1 100%

103 100%

1 100%

555 100%
6

2 100%

26.6 100%

} 100%

65 100%

134. 100%
5

0,00
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péparations et finition A 20% 100,00 10 100% 0% 100% 0,00
Raccord sur anciennes cloisons 20% 100,00 6 100% 0% 100% 0,00
Protection des sols par polyane, 1 métre 20% 10,00 67 100% 0% 100% 0,00
contre les murs
Phase 5 : 0% 0,00 1 0% 100% 100% 0,00
Surface a peindre sur cloisons neuves, 20% 13,00 35.3 0% 100% 100% 459,16
compris préparations et finition A 2
Surface a peindre sur murs a rafraichir, 20% 15,00| 91.7 0% 100% 100% 1 376,55
compris préparations et finition A 7
Raccord sur anciennes cloisons 20% 100,00 2 0% 100% 100% 200,00
Protection des sols par polyane, 1 métre 20% 10,00 55 0% 100% 100% 550,00
contre les murs
Phase 6 : 0% 0,00 1 0% 0% 0% 0,00
Surface a peindre sur cloisons neuves, 20% 13,00 95 0% 0% 0% 0,00
compris préparations et finition A
Surface a peindre sur murs a rafraichir, 20% 15,00| 227. 0% 0% 0% 0,00
compris préparations et finition A 65
Embrasure fenétres, compris 20% 7,00/ 100 0% 0% 0% 0,00
préparations et finition A
Portes 0,90 m X 2,00 m y compris 20% 4,00/ 100 0% 0% 0% 0,00
huisserie, finition A
Raccord sur anciennes cloisons 20% 8,00/ 100 0% 0% 0% 0,00
Protection des sols par polyane, 1 métre 20% 10,00 82 0% 0% 0% 0,00
contre les murs
Niveau S2, Pharmacie 0% 0,00 1 100% 0% 100% 0,00
Surface a peindre sur cloisons neuves, 20% 13,00 25.0 100% 0% 100% 0,00
compris préparations et finition A 8
Protection des sols par polyane 20% 10,00 9 100% 0% 100% 0,00
En fin de chantier 0% 0,00 1 0% 0% 0% 0,00
Surface a peindre sur murs a rafraichir, 20% 15,00 30 0% 0% 0% 0,00
compris préparations et finition A
Protection des sols par polyane, 1 métre 20% 10,00 11 0% 0% 0% 0,00
contre les murs
04.2.3 DIVERS ET ALEAS 20% 500,00 1 100% 0% 100% 0,00
04.2.4 DOSSIER DES OUVRAGES 20% 500,00 1 0% 0% 0% 0,00
EXECUTES
AVENANT PHASE 4 Suite au 20% 0,00 1 100% 0% 100% 0,00
DEVIS Réf. : PR2401-0242
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE
CENTRE 15 PHASE 4
PALFONDS (Ensemble de la Phase 4)
Poncage, dépoussierages complets des
supports
Application d'une couche primaire
d'impression
Révisions des supports rebouchages
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des trous de visses eftc...

Pongage dépoussiérages complets des
supports

Application de 2 couches de finition
(Blanc)

Acrylique de finition dans les angles
intérieures et pourtour des osssatures
daux plafonds

Préparations Murs et Dessus de
Plinthes

Retrait des chevilles, mastic existants et
divers défaut

Poncage, dépoussierages complets des
supports

Application de 2 Passes d'enduit sur les
éléments réviser ou réenduit
partiellement

Poncage, dépoussiérages complets des
supports

Acrylique de Finition au angle intérieure
et Pourtour des boiseries

Support Prét a recevoir la Finition

Régularisation Révisions Prix

Prix Nouveau = Prix initial x ( index a la
date d'execution des prestations - 3
mois) / Index a la date de fixation du prix
dans l'offre

Situation 01
129,5 / 128,6
Arrondi 1,007
4160,57 x 1,007 = 4189,69
4189,69 - 4160,57 = 29,12
Montant de la révision 29,12

Situation 02
129,2 / 128,6
Arrondi 1,005
1231,00 x 1,005 = 1237,15
1237,15- 1231 =6,15
Montant de la révision 6,15

Situation 03

130/128,6 =1,01088647 = Coef Arrondi
1,011

1299,50 x 1,011 = 1313,79

1313,79 - 1299, 50 = 14,29

Situation 04
130,4 / 128,6
Arrondi 1,014
8632,50 x 1,014 =8 753,35
8753,35 - 8632,50 = 120,85

Situation 05
131,4 / 128,6
Arrondi 1,022
2585,71 x 1,022 = 2642,60
2642,60 - 2585,71 = 56,89

1.00699844 = Coeff

1,00466563 Coef

1,01399689

1,02177294

20%

2 500,00

1 000,00

100%

0%

100%

0,00
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Facture de situation n°5

Ets Réf. : FA2404-0121

q rq m q n Date facturation : 12/04/2024

— F Is Date échéance : 12/05/2024

Peintre en Batiment Code client : CU2305-00127

Réf. proposition commerciale : PR2305-0188 / 18/05/2023

Conditions de reglement: Reglement a 30 jours Total HT 2 642,60

Total TVA 20% 528,52

Réglement par virement sur le compte bancaire suivant: Total TTC 317112

an(:jue;La Banque (P:oztale . _— t » RG 5% -158:56
oae banque ode guiche umero ae compte e N .

20041 01017 11727852028 ‘ o7 Mon:[ant a percevoir TTC 3012,56

Adresse: GRENOBLE CENTRE FINANCIER Paye 3015,97

Nom du propriétaire du compte: SARL KARAMAN FILS Reste a payer -3,41

Code IBAN: FR57 2004 1010 1711 7278 5202 807
Code BIC/SWIFT: PSSTFRPPGRE

Versements déja effectués

Réglement Montant

Type Num

07/06/2024 3 015,97

Virement bancaire VIREMENT DE
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0" Facture de situation n°5

Ets Réf. : FA2404-0121
q rq ma n Date facturation : 12/04/2024
e—F 5 Date échéance : 12/05/2024
Code client : CU2305-00127

Peintre en Batiment

Réf. proposition commerciale : PR2305-0188 / 18/05/2023

Facture de situation n°5 FA2404-0121 du 12/04/2024

Total HT 2 642,60
Total TVA 20% 528,52
Total TTC 3171,12
RG 5% -158,56
Montant a percevoir TTC 3 012,56
Payé 3 015,97
Reste a payer -3,41
Versements déja effectués

Réglement Montant Type Num

07/06/2024 3015,97 Virement bancaire VIREMENT DE TRESORERIE CHAMBERY

HOSPITALIERS 16073

Reste HT a facturer -2 642,60
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