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Peintre en Batiment

Emetteur:

SARL Karaman Fils
1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17
Email: contact@etskaramanfils.com

Facture de situation n°14
Réf. : FA2412-0165

Date facturation : 01/12/2024
Date échéance : 31/12/2024
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Adressé a:

CRISTAL HABITAT
1 Place du Forum
73025 CHAMBERY
Téléphone: 0614911612

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté | % préc. % % tot Total HT
Lot n°280 PLATRERIE PEINTURE 0% 0,00 1 84% 7% 91% 0,00
2 DESCRIPTIF TRAVAUX
2.1.1.1 Dépose d'équipement de hall 10% 200,00 2 84% 7% 91% 28,00
Localisation : halls d'entrées
2.1.1.2 Préparation des supports 10% 10,00| 1746 84% 7% 91% 1222,83
2.1.1.2.1 Murs 9
Localisation :
- hall, paliers  d'étage, cage
d'escaliers, local vélos/poussette au rez
de chaussée, local vélos créé au sous
sol
2.1.1.2.2 Plafonds & paillasses 10% 11,00| 511. 84% 7% 91% 393,93230769
Localisation : halls, paliers d’étage, cage 6
d'escaliers et local vélos/poussette
2.1.2 PLAFOND 10% 47,00 23 84% 7% 91% 75,67
2.1.2.1 Plafond
Localisation : halls d'entrées
2.1.3 DOUBLAGE 10% 52,00/ 201. 84% 7% 91% 733,82384615
2.1.3.1 Doublage BA 18 HD 6
Localisation : gaine ascenseur
2.1.4 TRAVAUX DE FINITION 10% 12,00| 1746 84% 7% 91% 1 467,39615385
2.1.4.1 Peinture sur ouvrage béton 9
2.1.4.1.1 Murs
Localisation : hall, paliers d’étage, cage
d'escaliers, local vélos/poussette au rez
de chaussée local vélos créé au sous sol
2.1.4.1.2 Plafonds & paillasses 10% 13,00| 511. 84% 7% 91% 465,55615385
Localisation : halls, paliers d’étage, cage 6
d'escaliers et local vélos/poussette
2.1.4.1.3 Contremarches 10% 15,00| 115. 84% 7% 91% 121,71615385
Localisation : cage d'escaliers 92
2.1.4.1.4 Faux-Limon a "crémaillere" 10% 12,00| 2009. 84% 7% 91% 176,31615385
en peinture 9
Localisation : cages d'escaliers
2.1.4.2 Peinture sur ouvrage bois 10% 12,00, 317. 84% 7% 91% 266,95230769
2.1.4.2.1 Portes techniques 8
Localisation : circulations verticales ( 2
faces)
2.1.4.2.2 Trappes 10% 100,00 20 84% 7% 91% 140,00
Localisation : circulations verticales
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Peintre en Batiment

Facture de situation n°14

Réf. : FA2412-0165

Date facturation : 01/12/2024
Date échéance : 31/12/2024
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

2.1.4.3
métallique
2.1.4.3.1 Mains courantes

Localisation : ensemble des circulations
verticales

2.1.4.3.2 Barreaudages
Localisation cage d'escalier allée
Gambetta au droit de I'escalier

2.1.4.3.3 Portes métalliques
Localisation portes  ascenseurs
Gambetta

2.2 PARTIES PRIVATIVES

2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
2.2.1.1 Démolition de cloison
Localisation : pour agrandissement des
salles de bains selon plan architecte

2.2.1.2 Reprise des supports aux droit
des démolitions

Peinture  sur  ouvrage

2.2.1.3 Préparation des supports
aprés piquage de faience

Localisation : sanitaires plateau R+1 -
R+2, ensemble des sdb /cuisines

2.2.1.4 Reprise suite a la dépose de
cumulus

Localisation : ensemble des logements
et plateau au R+1 - R+2

2.2.1.5 Préparation des supports
2.2.1.5.1 Murs

Localisation :

- ensemble des sdb, wc

- ensemble des piéces des logements
créés au R+1 et R+2

- loggias

- Cloisons créées des salles de bains
/cuisines pour agrandissement

2.2.1.5.2 Plafonds

Localisation :

- ensemble des sdb, wc

- ensemble des piéces des logements
restructurés au R+1-R+2

- loggias

- sous face de plancher au R+1 (trémie )

2.2.2 CLOISONS

2.2.2.1 Cloison séparatives type SAD
Localisation : selon plan architecte pour
création des logements R+1 -R+2

2.2.2.2 Cloison de distribution
Localisation : pour création des
logements au R+1-R+2 et
agrandissement des salles de bains
selon plan architecte

2.2.2.3 Plus value pour plaque de
parement hydrofuge

10% 13,00 114. 84% 7%
3

10% 15,00 129. 84% 7%
4

10% 15,00 50 84% 7%

10% 130,00| 283. 84% 7%
75

10% 25,00| 346. 84% 7%
7

10% 25,00 538 84% 7%

10% 100,00 47 84% 7%

10% 12,00| 2355 84% 7%
.6

10% 13,00 690. 84% 7%
6

10% 100,00| 74.2 84% 7%
5

10% 43,00 445. 84% 7%
2

91%

104,01307692

2582,12538462

1978,70384615

628,44615385

1 340,05230769
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Facture de situation n°14

Réf. : FA2412-0165

Date facturation : 01/12/2024
Date échéance : 31/12/2024
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Localisation : sdb des logements créés 10% 10,50| 322. 84% 7% 91% 236,74384615
au R+1- R+2, sdb restructurées selon 1
plan architecte
2.2.3 DOUBLAGE 10% 38,00 122. 84% 7% 91% 325,85
2.2.3.1 Doublage mural 70mm 5
Localisation : ensemble des sdb au droit
des réseaux
2.2.3.2 Plus value pour plaque de 10% 10,50 122. 84% 7% 91% 90,03769231
parement hydrofuge 5
Localisation : ensembles des sdb
2.2.4 GAINE TECHNIQUE 10% 35,00| 137. 84% 7% 91% 336,87538462
2.2.4.1 Gaines techniques verticales 1 5
face
2.2.4.2 Gaines techniques verticales 1 0% 35,00 57.5 84% 7% 91% 140,87538462
face
2.2.4.3 Gaines techniques verticales 1 10% 35,00 15 84% 7% 91% 36,75
face
Localisation : placard des T4
2.2.4.4 Gaines techniques verticales 2 10% 35,00 25 84% 7% 91% 6,12538462
faces
Localisation : rez de chaussée au droit
du poteau en face du bureau
coordination
2.2.5 PLAFOND 10% 47,00, 275. 84% 7% 91% 905,40769231
2.2.5.1 Plafond 2
Localisation : ensemble des logements
créés au R+1 et R+2, plancher haut (
trémie bureau du R+1)
2.2.6 TRAVAUX DE FINITION 10% 15,00| 2355 84% 7% 91% 2 473,38
2.2.6.1 Toile de verre .6
2.2.6.1.1 Murs
Localisation :
- ensemble des sdb, wc
- ensemble des pieces des logements
créés au R+1 - R+2
- cloisons créées pour agrandissement
des salles de bains
- cloisons créées des salles de bains
/cuisines pour agrandissement
2.2.6.1.2 Plafonds 10% 20,00| 690. 84% 7% 91% 966,84
Localisation : 6
- ensemble des sdb, wc
- ensemble des pieces des logements
restructurés au R+1-R+2
- loggias
- sous face de plancher au R+1 ( trémie )
2.2.6.2 Peinture sur ouvrage béton et
toiles de verre
2.2.6.2.1 Peinture Murs
Localisation :
- ensemble des sdb, wc
- ensemble des pieces des logements
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Peintre en Batiment

créés au R+1 et R+2 10% 10,00| 2355 84% 7% 91% 1 648,92
- loggias .6
- Cloisons créées des salles de bains
/cuisines pour agrandissement

2.2.6.2.2 Peinture Plafonds 10% 12,00 690. 84% 7% 91% 580,10384615
Localisation : 6
- ensemble des sdb, wc

- ensemble des pieces des logements
restructurés au R+1-R+2

- loggias

- sous face de plancher au R+1 ( trémie )

2.2.6.3 Peinture sur ouvrage(s) bois 10% 11,00| 1225 84% 7% 91% 943,94307692
2.2.6.3.1 Plinthe 9

Localisation :

- ensemble des sdb, wc

- ensemble des pieces des logements
créés au R+1 - R+2

- cloisons créées pour agrandissement
des salles de bains

- cloisons créées des salles de bains
/cuisines pour agrandissement

- gaines techniques créées

2.2.6.3.2 Porte de distribution 10% 10,00| 505. 84% 7% 91% 353,58384615
Localisation : 12
- ensemble des sdb, wc

- ensemble des pieces des logements
créés au R+1- R+2

- cuisines restructurés

2.2.6.3.3 Trappe 10% 100,00 75 84% 7% 91% 525,00
Localisation : gaines techniques de
I'ensemble des logements

2.2.6.4 Peinture sur ouvrage 10% 7,00 1200 84% 7% 91% 588,00
métallique

2.2.6.4.1 Réseaux

Localisation : réseaux chauffage et
plomberie

2.2.6.4.2 Radiateurs 10% 100,00 66 84% 7% 91% 462,00
Localisation :

- ensemble des sdb,

- ensemble des pieces des logements
créés au R+1 et R+2

2.2.7 DIVERS 10% 150,00 49 84% 7% 91% 514,50
2.2.7.1 Nettoyage

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE 0% 0,00 1 84% 7% 91% 0,00
AVENANT 01

PORTE FIN DE CHANTIER 10% 663,89 8 95% 0% 95% 0,00
Dépose du Cadre de Porte et Porte
exisatante

Evacuation et acheminement des
déchets en site professionelle
Fourniture et Pose d'une Porte Fini au
WC

REPRISE PEINTURE
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Facture de situation n°14

Réf. : FA2412-0165

Date facturation : 01/12/2024
Date échéance : 31/12/2024
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Dépose du Papier Peint existant 10% 254,59 8 95% 0% 95% 0,00

Préparation du supports ,

poncage,dépoussierages

Fournitures et Pose d'une toile de Verre

Application de 2 Couche de Peinture

(Blanc)

Mise en peinture cadre et Porte coté

couloir

Proposition PR2310-0220 10% 0,00 1 0% 91% 91% 0,00
SALLE DE BAINS 10% 13,00/ 538 0% 91% 91% 6 364,54

Fourniture et Pose d'un BA13 Hydro

devant la faience existante

Fourniture et pose des Bandes calicots

en 3 Passes

CREATION _D'un___caisson __ Pour 10% 150,00 44 0% 91% 91% 6 006,00

Passage Gaine YVMC (WC et Salle de

Bains et cuisine)

Fourniture et Pose des Rails

Fourniture et pose des plaques de

platres

Fournitures et Pose des bandes calicots

en 3 Passes

Entoilage et Peinture des Caissons 10% 100,00 44 0% 91% 91% 4 004,00

Préparation des supports (Pongages,

dépoussierages)

Fourniture et Pose d'unr toile de Verre

Maille Fine Classique

Acrylique de finition

Application de 2 Couche de Finition

(Blanc)

Conditions de réglement: Réglement a 30 jours Total HT 41 820,40
. _ ) ) Total TVA 10% 4182,01

::if:f:;;::::i?em sur le compte bancaire suivant: Total TTC 46 002,38
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RE = g E 300’12

20041 01017 11727852028 o7 ‘ Montant a percevoir TTC 43 702,26
Adresse: GRENOBLE CENTRE FINANCIER Payé 45 082,39
Nom du propriétaire du compte: SARL KARAMAN FILS Reste a payer -1 380,13

Code IBAN: FR57 2004 1010 1711 7278 5202 807
Code BIC/SWIFT: PSSTFRPPGRE

Versements déja effectués

Réglement

Montant

Type Num

30/12/2024

45 082,39

Virement bancaire VIREMENT DE CRISTAL

Société a responsabilité limitée (SARL) - Capital de 12 500 € - SIRET: 89404418900021
NAF-APE: 4334ZC - Numéro TVA: FR32894044189
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Facture de situation n°14
Réf. : FA2412-0165

Date facturation : 01/12/2024
Date échéance : 31/12/2024
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Montant HT du devis (ou contrat) : 398 749,68

Facture de situation n°1 FA2401-0103 du 11/01/2024

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant & percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
12/02/2024 27 038,75 Virement bancaire

25 445,83
2 544,59
27 990,42
-1 399,52
26 590,90
27 038,75
-447,85

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°2 FA2402-0107 du 09/02/2024

FA2401-0103 FA2401-010

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
11/03/2024 27 094,69 Virement bancaire

25 445,80
2 544,68
27 990,38
-1 399,52
26 590,86
27 094,69
-503,83

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°3 FA2402-0109 du 28/02/2024

FA2402-0107 FA2402-010

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
02/04/2024 27 206,68 Virement bancaire

25 445,84
2 544,55
27 990,37
-1 399,52
26 590,85
27 206,68
-615,83

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

FA2402-0109 FA2402-010
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Facture de situation n°4 FA2403-0116 du 29/03/2024

Facture de situation n°14
Réf. : FA2412-0165

Date facturation : 01/12/2024
Date échéance : 31/12/2024
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
06/05/2024 27 486,53 Virement bancaire

25 445,77
2 544,63
27 990,43
-1 399,52
26 590,91
27 486,53
-895,62

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°5 FA2404-0123 du 18/04/2024

FA2403-0116 FA2403-011

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant & percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
21/05/2024 27 234,72 Virement bancaire

25 445,86
2 544,58
27 990,41
-1 399,52
26 590,89
27 234,72
-643,83

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°6 FA2404-0127 du 30/04/2024

FA2404-0123 FA2404-012

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
10/06/2024 27 234,63 Virement bancaire

25 445,78
2 544,59
27 990,37
-1 399,52
26 590,85
27 234,63
-643,78

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°7 FA2405-0129 du 21/05/2024

FA2404-0127 FA2404-012

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Reéglement Montant Type
17/06/2024 27 290,62 Virement bancaire

25 445,81
2 544,58
27 990,37
-1 399,52
26 590,85
27 290,62
-699,77

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

FA2405-0129 FA2405-012
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Facture de situation n°8 FA2406-0134 du 13/06/2024

Facture de situation n°14
Réf. : FA2412-0165

Date facturation : 01/12/2024
Date échéance : 31/12/2024
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
15/07/2024 27 262,64 Virement bancaire

25 445,81
2 544,59
27 990,39
-1 399,52
26 590,87
27 262,64
-671,77

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°9 FA2407-0140 du 04/07/2024

FA2406-0134 FA2406-013

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant & percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
05/08/2024 27 318,64 Virement bancaire

25 445,84
2 544,57
27 990,42
-1 399,52
26 590,90
27 318,64
-727,74

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°10 FA2407-0147 du 18/07/2024

FA2407-0140 FA2407-014

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
05/08/2024 27 262,63 Virement bancaire

25 445,79
2 544,59
27 990,39
-1 399,52
26 590,87
27 262,63
-671,76

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°11 FA2409-0149 du 09/09/2024

FA2407-0147 FA2407-014

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Reéglement Montant Type
21/10/2024 27 990,37 Virement bancaire

25 445,82

2 544,58
27 990,40
-1 399,52
26 590,88
27 990,37
-1 399,49

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

FA2409-0149 FA2409-014
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Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Facture de situation n°12 FA2410-0155 du 16/10/2024

Total HT 6 980,44
Total TVA 10% 698,05
Total TTC 7 678,49
RG 5% -383,92
Montant a percevoir TTC 7 294,57
Payé 7 540,27
Reste a payer -245,70
Versements déja effectués

Réglement Montant Type Num

12/11/2024 7 540,27 Virement bancaire VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

FA2410-0155 FA2410-015

Facture de situation n°13 FA2411-0161 du 14/11/2024

Total HT 25 445,79
Total TVA 10% 2 544,59
Total TTC 27 990,38
RG 5% -1 399,52
Montant & percevoir TTC 26 590,86
Payé 27 374,58
Reste a payer -783,72
Versements déja effectués

Réglement Montant Type Num

23/12/2024 27 374,58 Virement bancaire VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

FA2411-0161 FA2411-016

Facture de situation n°14 FA2412-0165 du 01/12/2024

Total HT 41 820,40
Total TVA 10% 4182,01
Total TTC 46 002,38
RG 5% -2 300,12
Montant & percevoir TTC 43 702,26
Payé 45 082,39
Reste a payer -1 380,13
Versements déja effectués

Réglement Montant Type Num

30/12/2024 45 082,39 Virement bancaire VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

FA2412-0165 FA2412-016

Reste HT a facturer 44 599,10
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